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1 Inleiding 

 

Modular Offshore Grid fase 2 (hierna ‘MOG2’) vloeit voort uit de uitgesproken ambitie van de federale 

overheid om uiterlijk in 2030 een groot vermogen aan hernieuwbare energie in de Belgische Noordzee 

te installeren. Om deze ambitie waar te maken, heeft de federale overheid drie nieuwe zones voor 

offshore productie afgebakend (die samen de ‘Prinses Elisabethzone’ vormen) en organiseert ze in de 

komende jaren openbare aanbestedingen om de beste kandidaat-projecten te kiezen voor de 

ontwikkeling van deze zone. De productiedoelstelling voor de Prinses Elisabeth-zone is door de 

overheid onlangs vastgesteld op 3,15 tot 3,5 GW. 

 

Op grond van de Elektriciteitswet is de netbeheerder bevoegd om de transmissie-infrastructuur aan te 

leggen voor het vervoer van deze energie. Het is essentieel dat er voor de offshore infrastructuren en 

de verbindingen met het onshore net vanaf de ontwerpfase naar een maximale efficiëntie wordt 

gestreefd. In navolging van andere netbeheerders (waaronder Elia) die dit soort infrastructuren 

ontwikkelen, moet daarom worden gedacht aan de aanleg van offshore ‘energieknooppunten’ met een 

of meerdere interconnectoren, zodat zowel de aansluiting van duurzame opwekking als het transport 

daarvan naar het binnen- of buitenland mogelijk wordt, afhankelijk van de belasting van het net en de 

marktvraag. Door de aanleg van deze knooppunten, die zowel bedoeld zijn voor de integratie van 

hernieuwbare energiebronnen als voor de ontwikkeling van de Europese markt en de 

bevoorradingszekerheid, kunnen de infrastructuren worden gedimensioneerd en hoeft het onshore net 

niet verder te worden ontwikkeld dan nodig. 

 

Tegen deze achtergrond heeft de minister van Energie Elia Transmission Belgium (hierna ‘Elia’) op 16 

juni 2021 verzocht om de mogelijkheid te bestuderen MOG2 te ontwikkelen in de vorm van een 

‘energiehub’ bestaande uit een kunstmatig eiland met zowel de aansluitingsinstallaties voor de 

windmolenparken als een onderzeese kabel naar het buitenland. Op 18 oktober 2021 heeft Elia een 

dossier tot goedkeuring van het netconcept voor advies aan de CREG en voor goedkeuring aan de 

minister van Energie en de minister van de Noordzee gestuurd, zoals bepaald in artikel 6/4 §2 van de 

Elektriciteitswet. Op 26 november 2021 heeft de CREG haar advies over het door Elia voorgestelde 

netconcept geformuleerd. Op 23 december hebben de Minister van Energie en de Minister van 

Noordzee, na overleg in de Ministerraad, het concept goedgekeurd. Vervolgens werd, na het verwerken 

van de opmerkingen van de Raad van State, het dossier in tweede lezing goedgekeurd door de 

Ministerraad op 20 juli 2023. 

 

Gezien de locatie, het aan te sluiten vermogen, het multifunctionele en grensoverschrijdende karakter 

en de andere kenmerken die men van dit soort project verwacht, staat het buiten kijf dat MOG2 voor 

Elia een belangrijk, vernieuwend en nieuw type project is dat zowel technisch als organisatorisch (intern 

alsook extern) een echte uitdaging vormt, in een ontwikkelingsperspectief op lange termijn past en 

zonder twijfel een installatie van nationaal en Europees belang is. 
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2 Regelgevend kader 

 

De investeringen in de infrastructuur van het elektriciteitstransmissienet worden gereguleerd door een 

tariefregeling die de CREG vastlegt1. In deze regeling worden de regels bepaald voor de dekking, via 

de transmissietarieven, van de verschillende kosten in verband met de desbetreffende infrastructuur. 

De tariefregeling categoriseert met name de verschillende soorten kosten, voorziet in incentives, 

bepaalt de reglementaire afschrijvingstermijnen, specificeert het soort tarieven dat kan worden 

toegepast, enz.  

 

Een van de belangrijkste elementen van de tariefregulering is de billijke marge voor de netbeheerder 

als vergoeding voor het in het transmissienet geïnvesteerde kapitaal. Voor investeringen zijn immers 

aanzienlijke financiële middelen vereist, onder meer via de werving van fondsen die de aandeelhouders 

van de netbeheerder ter beschikking stellen. Deze ter beschikking gestelde fondsen moeten onder 

passende economische voorwaarden worden vergoed.  

 

Verwijzend naar met name artikel 12, 22° van de Elektriciteitswet heeft de CREG op 7 juli 2016 de 

‘Methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur 

en de daarbij horende grotere risico’s’ (hierna 'de Risicomethodologie') gepubliceerd. Dankzij deze 

risicomethodologie kunnen de beheerders van elektriciteits- en gasvervoersnetten wijzen op de grotere 

risico's van sommige van hun infrastructuurprojecten ten opzichte van hun traditionele investeringen en 

kunnen ze de CREG verzoeken om financiële incentives toe te kennen om het nemen van 

investeringsbeslissingen ondanks het hoge risiconiveau te bevorderen. 

 

Elia heeft de Risicomethodologie voor het eerst toegepast in het kader van fase 1 van het Modular 

Offshore Grid (hierna ‘MOG1’). De CREG erkende dat de billijke marge moest worden aangevuld met 

een risicopremie ter vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal en voor de dekking van de extra risico's. 

Deze risicopremie is vastgesteld op 1,4% en is van toepassing op het door Elia geïnvesteerde eigen 

vermogen, in verhouding tot de gereguleerde waarde van de activa van MOG1 ten opzichte van de 

totale gereguleerde activa van Elia.  

 

Elia wenst hierbij opnieuw van de gelegenheid gebruik te maken om aan te tonen dat de implementatie 

van MOG2 een aantal extra risico's meebrengt die Elia niet loopt bij de implementatie van traditionele 

infrastructuren. 

 

Met de eerste versie van het onderhavige dossier voerde Elia op 26 januari 2022 dan ook stap 1 van 

de risicomethodologie uit: ‘Indiening van het dossier door de projectpromotor’. 

 

1 Na overleg met Elia  



  

 Pagina 5 van 23 

Bij deze stap legt Elia de volgende onderdelen voor aan de CREG: 

• Een beschrijving van het project, waaruit blijkt dat het voldoende is uitgewerkt; 

• Een beschrijving van de specifieke risico's van het project, met inbegrip van een kwantitatieve 

raming van de financiële gevolgen en de waarschijnlijkheid dat de verschillende risico's zich 

voordoen; 

• De maatregelen die al zijn genomen om het risico te beperken en de maatregelen die daartoe 

nog kunnen worden onderzocht; 

• Een verklaring waarom de specifieke risico's van het project groter zijn dan die van soortgelijke 

projecten in België. 

 

De CREG gaat vervolgens over tot stap 2 tot en met 6 van de methodologie: 

• De CREG beoordeelt de gegrondheid van de door Elia aangevoerde risico's; 

• De CREG beoordeelt de relevantie van de maatregelen die zijn genomen of moeten worden 

genomen om deze risico's te verminderen; 

• De CREG kwantificeert de risico’s; 

• Vervolgens kent de CREG een monetaire waarde toe aan de specifieke risico's in het kader 

van MOG2; 

• Ten slotte wijzigt de CREG, indien nodig, de tariefmethodologie of het tariefvoorstel die van 

toepassing is op het elektriciteitstransmissienet om een aanvullende vergoeding van het 

geïnvesteerde eigen vermogen toe te kennen voor een billijke vergoeding.  

 

Stappen 2 tot en met 5 werden doorlopen. 

 

Elia bezorgt, op vraag van de CREG, met onderhavig document een actualisering van het dossier 

waarin de grotere risico’s verbonden aan MOG2 worden uiteengezet.  

 

De belangrijkste contextwijzigingen zijn:  

• sterke prijsstijgingen die wereldwijd geobserveerd worden sinds het voorjaar 2022, te wijten 

aan hoge inflatie, schaarste van bouwmaterialen en krapte op de markt; 

• sterke wijzigingen op vlak van HVDC materiaal, gelinkt aan significante bestellingen bij de 

Europese constructeurs begin 2023; 

• afsluiten van het EPCI contract tussen Elia en de TM Edison voor de bouw van het kunstmatig 

eiland. 

 

Elia baseert zich daarbij op de ervaring met MOG1 en op de besprekingen die al hebben 

plaatsgevonden, in het bijzonder met de CREG, in het kader van de samenstelling van het dossier tot 

goedkeuring van het MOG2-netconcept. 
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In het kader van dit dossier dekt de term “risico” alle mogelijke voorvallen, incidenten, hindernissen en 

onverwachte situaties die zouden kunnen voorkomen tijdens de volledige duur van het project en die 

een impact hebben op Elia.  De kwantificering gebeurt hier met probabilistische methodes (zie verder).   

In dit dossier wordt de probabilistische kostenimpact van bijvoorbeeld grote offshore incidenten 

meegenomen in de analyse. 

 

Selectie en indeling van de risico's 
 
Enkel de specifieke risico's voor dit project, in vergelijking met klassieke projecten, mogen worden 

beschouwd als risico's met betrekking tot MOG2. Risico's die Elia zou kunnen lopen bij de 

implementatie of exploitatie van MOG2, maar die zich ook met een even grote waarschijnlijkheid en 

impact zouden kunnen voordoen bij andere gebruikelijke onshore infrastructuren, worden dan ook niet 

beschouwd als ‘bijkomende’ risico's en worden dus niet in overweging genomen bij de beoordeling van 

de noodzaak om de tariefmethodologie aan te passen.  

 

Specifieke risico's kunnen zich op vele gebieden en in verschillende stadia van het project voordoen. 

Er zijn drie hoofdfasen tijdens een project: de ontwerpfase, de aanlegfase en de exploitatiefase (na 

inbedrijfstelling).. 

 

In dit dossier wil Elia dan ook de extra risico's aantonen die het MOG2-project in de ontwerp- en 

aanlegfase meebrengt. 

 

Wat betreft de risico's met betrekking tot de exploitatiefase moeten er maatregelen worden genomen 

om deze risico's te weerspiegelen, zowel door een correcte dimensionering van de totale OPEX (in het 

tariefvoorstel) als door de regulerende kwalificatie ervan (in de tariefmethodologie). Dit houdt het 

volgende in: 

• Het totaalbedrag van de als ‘beheersbaar’ benoemde kosten moet correct gedimensioneerd 

zijn, rekening houdend met het terugkerende of niet terugkerende karakter van deze kosten;  

• Als, zoals bij MOG1, bepaalde operationele uitgaven worden geïdentificeerd die lastiger te 

voorspellen zijn, statistisch gezien niet vaak voorkomen of waarvan de bedragen aanzienlijk 

kunnen zijn, moeten deze uitgaven als ‘niet-beheersbaar’ worden gekwalificeerd omdat Elia 

geen manoeuvreerruimte zal hebben om op deze kosten te anticiperen, ze uit te stellen of ze 

binnen de totale beheersbare kostenenveloppe op te nemen. 

 

Omdat de exploitatiefase van MOG2 echter pas begint na de inbedrijfstelling ervan in 2028 of 2029, 

hebben de in de bovenstaande alinea genoemde aanpassingen van de tariefmethodologie geen 

betrekking op de volgende tariefperiode (2024-2027), maar op de daaropvolgende.  
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Bovendien weet Elia uit ervaring met MOG1 dat offshore transmissie-infrastructuur specifieke risico's 

met zich meebrengt als gevolg van het wettelijk kader voor de ontwikkeling van de offshore 

windenergiesector. In dit kader wordt onder meer een vergoedingsregeling vastgesteld voor 

producenten die op deze infrastructuren zijn aangesloten, in geval van vertragingen of 

onbeschikbaarheid van de infrastructuren. De wet bepaalt dat eventuele vergoedingen worden gedekt 

door de nettarieven. Opdat alles in het werk wordt gesteld om vertraging of onbeschikbaarheid van 

MOG1 te voorkomen en daarmee vergoedingen te vermijden, had de CREG in dit verband een 

incentive ingesteld die werd berekend op basis van de gemiddelde beschikbaarheid van de offshore 

infrastructuur.  

 

Anderzijds voorziet de wet in voorwaarden met betrekking tot de duur waarvoor offshore activiteiten 

mogen worden uitgevoerd. Wat MOG1 betreft, worden de concessies aan windenergieproducenten 

verleend voor een periode van twintig jaar, die eenmalig met tien jaar kan worden verlengd. Hierdoor 

is het risico groter dat de transmissie-infrastructuur die ontwikkeld is om de toekomstige 

windmolenparken aan te sluiten, niet meer nodig zijn wanneer de concessies aflopen. Daarom werd de 

afschrijvingsperiode van de MOG1-activa vastgesteld overeenkomstig deze specifieke voorwaarden. 

Voor MOG2 beveelt Elia aan om een soortgelijke voorzorgsmaatregel te nemen op basis van de duur 

die voor de productieconcessies wordt bepaald. 

 

3 Projectbeschrijving 

3.1 MOG2: een doorgedreven uitbouw van het offshore net 

Zoals hierboven vermeld, werd de eerste fase van het Modular Offshore Grid ontwikkeld met als doel 

een toekomstgerichte optimalisatie van de aansluiting van Rentel, Northwester II en Seamade (Seastar 

en Mermaid gecombineerd) in termen van: 

• De redundantie van de transportinfrastructuur tot aan land; 

• De progressiviteit van de constructie en de aansluitingen; 

• Een minimale impact op het milieu; 

• De mogelijkheid om het MOG uit te breiden in het geval van een verhoging van het offshore 

productiepotentieel; 

• De kost van de infrastructuur (investering en exploitatie). 

 

De scope van de eerste fase van het MOG was beperkt tot de ontwikkeling van een offshore 220 kV-

schakelstation en de transmissie van energie van dit station tot het net aan land. Deze configuratie 

maakte het mogelijk het aantal exportkabels te reduceren, maar vereiste nog altijd een 

transformatieplatform voor elk windpark. 

De filosofie van de totale kostenreductie voor de nieuwe windzone Prinses Elisabeth gaat nog een stap 

verder dankzij de laatste wijziging van de Elektriciteitswet. De transformatie tussen het spanningsniveau 
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van de aansluiting van de windparken en het spanningsniveau van het transmissienet zal voortaan ook 

door de netbeheerder worden voorzien. Hierdoor zal de producent van windenergie geen eigen 

transformatieplatformen meer moeten voorzien, wat zal resulteren in een veel efficiëntere 

infrastructuuruitbouw. Dit betekent dat de windproducenten deze investering niet meer zullen moeten 

dragen. Hun risico's en dus ook hun LCOE zullen hierdoor in principe afnemen.  

3.2 De ontwikkeling van de Noordzee wordt nu een Europees verhaal  

Via de Europese Green Deal engageert Europa zich om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale 

continent ter wereld te zijn. De transitie naar een CO₂-neutrale samenleving steunt hierbij op het 

decarboniseren van de energiesector. In haar ‘State of the Union’ van 2020 kondigde de Europese 

Commissie aan de doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen voor 2030 

verder te verhogen van -40% tot -55%. Dit heeft vervolgens geleid tot het ‘Fit for 55’-package dat 

richtlijnen bevat om de CO₂-reductiedoelstelling voor 2030 te halen en daarnaast de weg te effenen om 

in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. 

 

Offshore energie in de Noordzee is cruciaal om deze doelstellingen te verwezenlijken. In de strategie 

van de Europese Commissie inzake hernieuwbare offshore energiebronnen, gepubliceerd in november 

2020, spreekt men van een verhoging van de Europese offshore windcapaciteit van het huidige niveau 

van ongeveer 12 GW tot ten minste 60 GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. Specifiek voor de Noordzee 

wijzen de ramingen van de windindustrie op een potentieel voor offshore windproductie in de orde van 

grootte van 200 tot 250 GW. 

In zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021-2030 schaart België zich achter de Green Deal. 

Bovendien legt België zichzelf op om tegen 2030 17,5% hernieuwbare energie ten opzichte van het 

bruto finaal energieverbruik te bekomen. Een doelstelling van 4 GW totale offshore windcapaciteit tegen 

2030 werd toen vastgelegd. Een hogere graad van elektrificatie, nodig om onze industrie koolstofvrij te 

maken, de bijhorende groeiende vraag naar elektriciteit en de verhoogde ambitie van de Europese 

Commissie vereisen een nieuwe evaluatie van deze targets. Er is onvoldoende binnenlands RES-

potentieel om de nieuwe ambitie van 55% CO2-reductie tegen 2030 en de koolstofneutraliteit tegen 

2050 te behalen. Een verhoging van de bijdrage van eigen onshore en offshore wind- en zonne-energie 

aan onze elektriciteitsvoorziening, in combinatie met bijkomende import vanuit landen met een RES-

surplus, lijkt onvermijdelijk om onze ambitie te realiseren.  

 

Het opwaartse potentieel van de Belgische doelstellingen voor windenergie op land en zonne-energie 

is sterk afhankelijk van de Belgische topografie, de bevolkingsdichtheid en de beschikbare oppervlakte. 

Wind op land wordt geconfronteerd met lokale oppositie en moeilijke vergunningstrajecten. Zonne-

energie is seizoensgebonden, wat resulteert in een tekort tijdens de winter (met traditioneel minder 

zonne-uren). Extra offshore windenergie is – naar publieke aanvaarding en energetisch potentieel – het 

meest beloftevol om onze productie van duurzame energiebronnen te verhogen. Bovendien 

wordt offshore wind gekenmerkt door een hogere productiefactor tijdens de winter, waardoor ze helpt 
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om de seizoensgebondenheid van onze residentiële belasting op te vangen, in combinatie met het 

ontwikkelen van mogelijkheden voor flexibiliteit of opslag op lange termijn.  

De maximale integratie van offshore windenergie vanuit de Noordzee wordt mede mogelijk gemaakt 

door de uitbouw van hybride projecten. Hybride interconnectoren zijn verbindingen met een dubbele 

functie: tegelijkertijd offshore productie aansluiten en landen onderling verbinden. De onderstaande 

figuur toont een theoretische voorstelling hiervan. In de loop van de dag varieert de offshore productie 

(in het groen aangeduid), waarbij de transmissie-infrastructuur soms maximaal wordt gebruikt, maar 

geregeld ook slechts deels. Op momenten dat slechts een deel van de transmissiecapaciteit wordt 

gebruikt, kan de resterende capaciteit worden aangewend voor internationale uitwisselingen 

(aangeduid in het oranje), zodat de infrastructuur ten volle kan worden benut. Of de capaciteit 

daadwerkelijk zal worden gebruikt, hangt af van de op dat moment heersende marktcondities en 

elektriciteitsprijzen. 

 

Figuur 1 (illustratief) 

Op deze manier zorgen we ervoor dat hernieuwbare offshore energiebronnen efficiënt en 

kosteneffectief worden geïntegreerd in het transmissienet. In de EU-strategie inzake hernieuwbare 

offshore energie worden hybride projecten genoemd als een tussenstap tussen de tot op heden 

voorziene nationale projecten en een compleet vermaasd offshore energiesysteem en -net.  

In de Belgische context kunnen dergelijke hybride interconnecties een belangrijk deel van de puzzel 

vormen in het helpen decarboniseren van het energiesysteem. Ze vormen een natuurlijke aanvulling 

op het geïnterconnecteerde transmissienet aan land, en staan toe om relatief snel bijkomende 

hernieuwbare bronnen – met name offshore windproductie – direct te verbinden met en te integreren 

in het Belgische systeem. In dit kader worden vandaag reeds twee opties voor hybride interconnectoren 

onderzocht: een tweede verbinding met het Verenigd Koninkrijk (het Nautilus-project), alsook een 

verbinding naar het toekomstige Deense energie-eiland dat gepland wordt in de Noordzee, zoals 

schematisch voorgesteld op de figuur hieronder. Een volledige analyse van de kosten en baten van 
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deze hybride interconnectoren valt buiten de scope van het voorliggend grid design voor MOG2. Deze 

analyses zullen worden uitgevoerd in het kader van de specifieke projecten, in samenwerking met de 

respectievelijke partners, alsook als onderdeel van de netontwikkelingsplannen.  

 

 

Figuur 2: schematische weergave van de energiehub die aansluiting van offshore wind en de integratie 
van verschillende offshore interconnectoren voorziet. 

 

Zoals aangehaald in het verzoek van de minister van Energie is het belangrijk om reeds in het ontwerp 

van MOG2 rekening te houden met deze toekomstige opportuniteiten. Wat betreft de 

aansluitingscapaciteit is het zo dat, zoals uiteengezet in paragraaf 3.2, de realisatie van de projecten 

Ventilus en Boucle du Hainaut toelaten om tot maximaal 3,5 GW aan bijkomende productie en/of 

interconnecties aan te sluiten in de kustregio. Een louter radiale aansluiting van 3,5 GW aan offshore 

windparken in de Prinses Elisabeth-zone zou deze hostingcapaciteit reeds volledig innemen en geen 

ruimte meer laten om een toekomstige interconnectie aan te sluiten in de kustregio. Om deze 

mogelijkheid te vrijwaren, is het noodzakelijk om nu reeds in het ontwerp de potentiële evolutie naar 

een hybride systeem op te nemen. 

Ter conclusie kan worden gesteld dat België voor de decarbonisatie van zijn energiesysteem nood zal 

hebben aan de verdere integratie van hernieuwbare bronnen vanuit landen met overschotten. Hoewel 

de concrete invulling hiervan vandaag nog niet geheel duidelijk is, is het zo dat het offshore potentieel 
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in de Noordzee hierin een belangrijke rol zal spelen, en daarbij ook de toekomstige ontwikkeling van 

hybride interconnectoren. Het is daarom onontbeerlijk dat in het voorliggende design hiermee reeds 

rekening wordt gehouden. Het doel hiervan is een zo kostenefficiënt mogelijk systeem dat maximaal 

gebruikmaakt van de gebouwde infrastructuur en gecreëerde onthaalcapaciteit. 

 

Figuur 3: Schematische voorstelling van radiale aansluitingen, hybride interconnectoren en een vermaasd net 

 

 

4 Risicobeoordelingsmethodologie 

 

Voor de risicoanalyse van MOG2 heeft Elia een beproefde methode toegepast. Voor elke fase van het 

project zijn er een aantal risico's vastgesteld waaraan men verschillende grootheden heeft verbonden:  

 

• Enerzijds de beoordeling van de omvang van het risico in termen van impact. 

Deze impact wordt beoordeeld aan de hand van twee dimensies: 

A. Timing 

B. Kostprijs 

 

• Anderzijds de schatting van de waarschijnlijkheid dat dit risico zich in werkelijkheid zal 

voordoen. 

 

Deze kwantificering wordt uitgevoerd op een schaal van 1 tot 5, in overeenstemming met de volgende 

kenmerken:  
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Impact 

 

Impact 

Kostprijs 

(prijsref. 

2021) 

Timing 

1 < € 1 M 
Onbeduidende 

vertraging 

2 < € 5 M 
< 2 maanden 

vertraging 

3 < € 10 M 
2-4 maanden 

vertraging 

4 < € 30 M 
4-8 maanden 

vertraging 

5 > € 30 M 
> 8 maanden 

vertraging 

 

De kolom “kostprijs” houdt geen rekening met de algemene prijsstijgingen tussen 2021 en 2023 ten 

gevolge van de hoge inflatie, de schaarste in bouwmaterialen en de krapte op de markt van elektrische 

infrastructuur. 

 

Waarschijnlijkheid 

 

Niveau Waarschijnlijkheid Benaming 

1 5% Zeer gering 

2 25% Gering 

3 50% Mogelijk 

4 75% Waarschijnlijk 

5 95% Vrijwel zeker 

 

Het doel van deze oefening is een kwantitatieve maatstaf voor de ernst van elk risico te geven. Dit 

gebeurt via de Risk Rating. De Risk Rating is het resultaat van het optellen van de impactfactor met de 

waarschijnlijkheidsfactor.  

 

In de praktijk wordt de volgende bewerking uitgevoerd: 

Voor elk risico wordt de hoogste van de twee impactfactoren (‘impact timing’ en ‘impact kostprijs’) 

opgeteld bij de waarschijnlijkheidsfactor.  
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Kwantificering 

De algemene economische gevolgen van de risico's zijn geraamd volgens de ‘Monte Carlo’-methode. 

Bij een statistische verdeling is het P80-niveau de waarde die in 80% van de gevallen niet wordt 

overschreden. Toepassing van de P80-waarde is een standaardpraktijk bij het beheer van grote 

infrastructuurprojecten. Het is belangrijk voor ogen te houden dat het project zich nog in een vroeg 

stadium bevindt: de impact van elk risico-onderdeel is dan ook gekwantificeerd op basis van de kennis 

waarover Elia beschikte op het moment dat dit dossier werd samengesteld. 

 

(Bron: www.pmi.org) 

 

Maatregelen voor risicobeperking 

 

Iedere bedachtzame investeerder die met risico's wordt geconfronteerd, zoekt manieren die 

redelijkerwijs voorhanden zijn om die risico's te beperken. In theorie kunnen allerlei maatregelen 

worden genomen.  

In het kader van MOG2 heeft Elia de voorkeur gegeven aan drie soorten maatregelen om de risico's te 

beperken: 

 

• Het inzetten van middelen voor projectbeheer, Elia zal mensen moeten aanwerven die specifiek 

gekwalificeerd zijn in het ontwerpen en bouwen van offshore infrastructuur of deze diensten 

uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven; 

 

• Het zoeken naar risico-overdracht richting aannemers of onderaannemers via de met hen 

gesloten contracten. Bij het opstellen van de specificaties voor de producten en diensten die 

Elia inkoopt, wordt ervoor gezorgd dat het risico wordt gedragen door de leveranciers die de 

producten leveren of de diensten verlenen. Het gaat daarbij echter niet om een ‘volledige’ 

overdracht of ‘tegen elke prijs’: bij de onderhandelingen wordt gezocht naar het beste evenwicht 

tussen de overdracht van risico's en de kostenconcurrentiepositie;  
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• Het sluiten van verzekeringen voor bepaalde risico's. Een volledige dekking van alle risico's is 

echter niet haalbaar. Niet alle risico's zijn verzekerbaar, vooral die met betrekking tot de 

ontwerpfase. In latere fasen zouden bepaalde risico's kunnen worden gedekt, maar 

verzekeringsmaatschappijen zouden pas tussenbeide komen als er materiële schade werd 

vastgesteld. In de praktijk worden bijvoorbeeld alle risico's uitgesloten die tot vertraging van de 

inbedrijfstelling van MOG2 leiden en ook alle risico's tijdens de aanleg, waardoor MOG2 

onvoldoende beschikbaar is voor exploitatie.  

 

In de praktijk past Elia bij het ontwerp, de aanleg en de exploitatie van offshore infrastructuur 

voortdurend deze drie soorten maatregelen toe om risico's te vermijden of de gevolgen ervan te 

beperken.  

 

5 Beschrijving van de specifieke risico's 

 

We hebben de risico's van MOG2 in het kader van dit document gestructureerd rond zeven 

hoofdthema’s die we hieronder beschrijven. Zoals reeds aangegeven, volgt Elia meer thema’s rond 

projectrisico’s op dan hier weergegeven. 

 

5.1 Offshore risico's 

Het MOG2-project is per definitie onderhevig aan alle risico's eigen aan offshore activiteiten. Door de 

omvang van het project is het risiconiveau aanzienlijk groter vergeleken met MOG1 vanwege onder 

andere door: 

• het aangesloten vermogen 

• de veel uitgebreidere functies dan die van MOG1 (vermogenstransformatie, interconnecties, 

grotere beheersperimeter) 

• de toegepaste technologieën (combinatie van wissel- en gelijkstroom) 

• het pionierskarakter van het concept van een kunstmatig eiland in Europa, en  

• het korte tijdsbestek waarin het project moet gerealiseerd worden. 

 

Tijdens het ontwerp en de aanleg van MOG1 werd Elia geconfronteerd met een aantal risico’s gelinkt 

met het feit dat men geen ervaring had met de aanleg van offshore elektriciteitsinfrastructuur. Nu aan 

het ontwerp van MOG2 wordt gewerkt, is Elia niet langer een nieuweling op dit gebied. Veel van de 

risico's die ten tijde van het MOG1-project bestonden, bestaan echter ook voor MOG2. Dankzij haar 

ervaring zou Elia beter op deze risico's moeten kunnen anticiperen. 
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Anderzijds zijn er risico's die specifiek zijn voor MOG2 en die zelfs nog versterkt worden door de 

hierboven genoemde elementen betreffende omvang, ontwerp en functionaliteit.  Elia zal technologieën 

moeten toepassen die nieuw zijn voor het bedrijf en met leveranciers en dienstverleners moeten 

samenwerken die ze niet kent. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Elia bepaalde budgetten, termijnen of 

de omvang van de werkzaamheden onderschat.  

 

De blootstelling aan het weerrisico is ook groter dan bij MOG1, enerzijds door de grotere omvang van 

de werken en anderzijds doordat een deel van de installatiewerken van de apparatuur offshore zal 

plaatsvinden, in tegenstelling tot MOG1, waarbij de belangrijkste onderdelen onshore werden gebouwd 

en geassembleerd om aan het einde van het proces op zee te worden geïnstalleerd.  Dit zal in een 

zekere mate ook mogelijk zijn voor MOG2, maar verwacht wordt dat er toch een aanzienlijke 

hoeveelheid werk offshore zal moeten gebeuren. 

Bovendien is een zeer grote hoeveelheid werken gepland in dezelfde periode en binnen een beperkte 

geografische perimeter, zowel op als rond het eiland. Dit kan leiden tot incidenten of zelfs ongevallen, 

en zodoende tot vertragingen en extra kosten.  

Wat betreft de kabels kunnen we bijvoorbeeld de volgende belangrijke risico's noemen: 

• Technische problemen bij de productie van de kabel 

• De uitdaging om de kabels op het eiland te brengen. Hetzelfde geldt voor de 

kabeltrekwerkzaamheden op en rond het strand (aanlanding aan de kust); 

• Het leggen van de kabels, wat technische problemen kan opleveren en waarbij de 

aannemer schade kan veroorzaken; 

• Schade aan de kabels door vaartuigen van derden nadat de kabels zijn gelegd; 

• Het risico dat een kabel of een pijpleiding van een derde beschadigd raakt door 

bouwwerkzaamheden 

Er is ook een reële kans dat er op de zeebodem resten van oorlogsexplosieven liggen, wat de prijs van 

sommige contracten kan opdrijven.  

Elia ziet ook een belangrijk risico op het vlak van de beschikbaarheid van bouwplaatsen voor offshore 

metalen structuren en de daarbij horende resources (materiaal, gereedschap, mensen, etc.), gezien de 

sterke stijging in het aantal projecten de laatste jaren, zowel kant productie als kant transmissie. 

Recente ontwikkelingen in Nederland en Duitsland hebben er ook voor gezorgd dat de markt van 

HVDC-projecten sterk gewijzigd is, vooral omwille van de toewijzing van een groot aantal nieuwe 

projecten aan de bestaande marktactoren begin 2023. 

Ten slotte komt er op het eiland een grote hoeveelheid hoogspanningsmateriaal (transformatoren, 

shuntreactoren, gasgeïsoleerde schakelinrichtingen) waarbij in geval van technische problemen bij de 

fabricage of bij testen meer kans is op vertragingen, zeker in vergelijking met MOG1.  
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5.2 Projectomvang 

Door het grote verschil in omvang van het MOG2-project in vergelijking met MOG1 is de uitvoering 

ervan beduidend complexer. Er moeten namelijk veel meer kabels worden gelegd, interfaces worden 

beheerd en aannemers op elkaar worden afgestemd.  

Als deze interfaces niet duidelijk genoeg zijn gedefinieerd, kan dit leiden tot vertragingen en hogere 

kosten, zowel voor de eilandwerkzaamheden als voor de elektrische installaties.  Dit risico wordt nog 

vergroot door de vele inter-arraykabels die op het eiland moeten aangesloten worden en het feit dat er 

ook een interface tussen het eiland en het offshore HVDC-conversiestation tot stand moet worden 

gebracht. 

De grotere projectomvang heeft eveneens een invloed op het aantal deliverables tijdens de 

ontwerpfase, waardoor het risico bestaat dat de kwaliteit van sommige deliverables door de grote 

omvang van het werk dat erbij komt kijken, afneemt.   Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden van de 

aannemers, die veel talrijker zullen zijn en derhalve een complexere coördinatie zullen vergen.  

Ten slotte is het aantal schepen dat in aanmerking komt voor het vervoer en de installatie van bepaald 

materieel beperkt, wat een risico inhoudt wat betreft hun beschikbaarheid. Als de schepen niet op tijd 

worden geboekt, leidt dat tot vertragingen en extra kosten. Bovendien moet er rekening mee worden 

gehouden dat een schip, zelfs als het voor Elia is geboekt, kan worden geblokkeerd voor een project 

dat los staat van Elia, waardoor het hele MOG2-project mogelijks vertraging oploopt.  

 

5.3 Spanningstransformatie en windmolenparken 

In tegenstelling tot MOG1, waarbij de windmolenparken hun eigen transformatie verzorgen en bij een 

spanning van 220 kV in het Elia-net injecteren, zijn de producenten bij MOG2 op 66 kV aangesloten, 

en is Elia verantwoordelijk voor de transformatie van de elektriciteit die ze produceren. Als omwille van 

de onzekere timing van de veilingen van de concessie voor de Prinses Elisabethzone de technische 

specificaties van de interfaces met de parken te lang onbekend blijven, wordt de ontwerpfase voor Elia 

lastiger en is het mogelijk dat bepaalde studies moeten herdaan worden.  

Het is ook mogelijk dat de technologie die voor de turbines wordt gebruikt zich sneller ontwikkelt dan 

Elia verwacht (bijvoorbeeld 132 kV zou standaard kunnen worden in plaats van 66 kV), waardoor het 

project technisch nog veel complexer zou worden en opnieuw re-engineering zal nodig zijn.  

 

5.4 Resources 

Het specifieke karakter van dit project en de kennis en expertise die ervoor nodig zijn, brengen extra 

risico's mee voor de goede uitvoering ervan, zowel in de ontwerp- als in de bouwfase. Het beperkte 

aantal mensen op de huidige (krappe) arbeidsmarkt met voldoende ervaring in de ontwikkeling van 

offshore activiteiten kan leiden tot een tekort aan competente profielen en hogere salaris- of 
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aankoopkosten. Bovendien is er vanwege het gebruik van gelijkstroom voor een deel van MOG2 nog 

meer behoefte aan topdeskundigen. Dit is een belangrijke factor voor vertragingen en mogelijk extra 

kosten, vooral als sommige aangeworven personen niet blijken te voldoen. 

 

5.5 Interconnectoren 

Een belangrijk nieuw element binnen het MOG2-project, is het feit dat het minstens één hybride 

interconnector omvat naast de aansluitingsinstallaties van de nieuwe Belgische offshore 

windmolenparken.  Hiervoor moet Elia een beroep doen op multi-terminal HVDC-technologie. 

Elia loopt hierbij het risico te worden geconfronteerd met een technologische kloof tussen het bedrijf en 

de HVDC-constructeurs (OEMs). Dit kan ertoe leiden dat een leverancier geen apparatuur conform de 

vereiste specificaties kan leveren, waardoor het tijdschema en het budget van het project in het gedrang 

komen.  De vele bestellingen die de OEMs begin 2023 hebben binnenkregen kunnen leiden tot een 

personeelstekort bij de OEMs dat de nodige technologische ontwikkelingen potentieel in de weg zou 

kunnen staan. 

Bovendien bestaat bij een conversiestation het risico dat de elektrische invloed ervan op de DC-kabels 

wordt onderschat en dat de specificaties hierdoor niet correct zijn.  

Ten slotte zou de concentratie van verschillende installaties waarin vermogenselektronica is 

geïntegreerd op een beperkt gebied in België (MOG1, NEMO, MOG2, windturbines) tot ongewenste 

onderlinge interacties kunnen leiden, waardoor extra onderzoek of zelfs extra apparatuur nodig zou 

zijn.  

 

5.6 Aankopen 

Een degelijke aanpak wat betreft de aankoopprocedures zal cruciaal zijn voor het succes van het 

project.De uitzonderlijke omvang en scope van MOG2 zorgt voor aanzienlijke aankooprisico’s. In de 

eerste plaats is Elia er in dit stadium niet zeker van dat het op de markt voldoende capaciteit kan vinden 

om de benodigde kabels en apparatuur tijdig en tegen redelijke prijzen te leveren. De voor MOG2 

vereiste hoeveelheden zijn namelijk groot en bovendien blijft de vraag naar deze producten door de 

sterke ontwikkeling van offshore windenergie in het algemeen alsmaar stijgen. De huidige hoge 

volatiliteit van de grondstofprijzen kan ook een aanzienlijke invloed hebben op de projectprijs. 

Bovendien loopt Elia bij een project van deze omvang een groot risico op klachten na de gunning van 

de opdrachten en ook een groot risico op commerciële geschillen met haar leveranciers in verband met 

de uitvoering van hun contracten.  Gesprekken over prijsschommelingen kunnen moeizaam verlopen, 

te meer daar het concept van het kunstmatige eiland volledig nieuw is voor Elia.  
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5.7 Planning 

Door de complexiteit en de omvang van het project zijn er veel factoren die tot vertraging kunnen leiden. 

Daarbij moet met name worden gedacht aan onvoldoende middelen die door de aannemers ter 

beschikking worden gesteld, een slechte kwaliteit van die middelen of onvoldoende deskundigheid van 

degenen die aan het project werken, onvoldoende afstemming tussen de disciplines, een ondermaatse 

planning, of gegevens van leveranciers en aannemers die te laat beschikbaar zijn. Al deze factoren 

kunnen leiden tot extra kosten voor het project.  

Los van deze afwegingen, inclusief de vergunningsaspecten, zou Elia, als de inbedrijfstelling pas 

plaatsvindt na de vooraf met Elia overeengekomen datum en de oorzaak daarvan te wijten is aan grove 

nalatigheid van Elia, haar vergoeding voor het betrokken jaar geheel of gedeeltelijk verliezen, in 

overeenstemming met de bepalingen van de Elektriciteitswet. 

 

6 Planning 

 

 

 

 

7 Budgetspreiding 

Onderstaande tabel geeft de geplande budgetspreiding weer in duizenden euro: 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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8 Elia's verzoek via dit dossier 

België heeft van de ontwikkeling van de elektriciteitsproductie op de Noordzee een van de pijlers 

gemaakt van zijn bijdrage tot de doelstellingen die het land de komende jaren wil bereiken op het gebied 

van hernieuwbare energie en, meer in het algemeen, de strijd tegen de opwarming van de aarde. Elia 

werkt al twee jaar aan de ontwikkeling van de bijkomende infrastructuur die de door de toekomstige 

windmolenparken op de Noordzee geproduceerde elektriciteit op de meest betrouwbare, technisch en 

economisch efficiënte en milieuvriendelijke manier zal vervoeren. 

 

De elementen in de tariefregeling die van doorslaggevend belang zijn voor de investeringsbeslissing 

zijn enerzijds het niveau van de vergoeding die door de CREG wordt vastgelegd voor het kapitaal dat 

Elia in haar ‘klassieke’ projecten investeert en anderzijds de risicopremie die volgens de CREG aan 

Elia moet worden toegekend in verband met de risico's die aan MOG2 zijn verbonden. 

 

Naast een risicopremie moet voor de realisatie van MOG2 ook het specifieke regulatoir kader voor 

MOG2 worden vastgesteld, rekening houdend met de bijzonderheden van het project. Daartoe werden 

de specifieke afschrijvingstermijnen reeds vastgesteld in de tarifaire methodologie, maar moeten de 

kwalificatie van de exploitatiekosten (beheersbaar en niet-beheersbaar), de wijze waarop de verhoging 

van de totale beheersbare kosten wordt bepaald, de dekking via de tarieven van eventuele 

compensatiekosten voor de parken en eventuele incentives op gepast wijze worden vastgesteld. 
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9  Bijlage: risicoregister 

De risico's van de ontwerpfase worden hieronder beschreven.  Wat betreft de kostenimpact wordt ditmaal wel degelijk rekening gehouden met de prijsevoluties van de voorbije 

twee jaar, ten gevolge van inflatie, schaarste van materialen en krappe marktcondities. 

 

ID Risk Description 
Proba

bility 

Timin

g 
Budget Score Mitigations  Cost Impact  

ECL-047 
Tech uncert. regarding wind farm 

interface 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-072 
Limited available resources with 

offshore experience 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-084 
Omissions in the offshore 

connection framework (66kV) 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-303 

Island contractor unable to detail 

engineer the preferred cable 

(offshore) landing  solution from 

Elia 

(…) (…) (…) (…) (…) 
(…) 

 

(…) 

ECL-308 Impact of NID (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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ECL-333 
Basic design unclear at contract 

signing - HVDC Converter 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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De risico's van de bouwfase worden hieronder opgesomd. Wat betreft de kostenimpact wordt ditmaal wel degelijk rekening gehouden met de prijsevoluties van de voorbije twee 

jaar, ten gevolge van inflatie, schaarste van materialen en krappe marktcondities. 

 

ID Risk Description 
Proba

bility 

Timin

g 
Budget Score Mitigations  Cost Impact 

ECL-043 Delay in island construction (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-046 Vessel availibility (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-093 
Cable damage by 3rd party 

vessel 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-096 
Commercial dispute with 

contractor during  construction 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-101 
Cable damage during offshore 

cable installation 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
(…) 

ECL-105 
Commissioning works offshore 

fail to complete timely 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-106 
Quality of third party equipment 

and/or works not acceptable 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
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ECL-107 
Delay during installation of 

offshore cables 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-254 
Vessel availibility : delay on 

external project 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-305 
HVDC converter market 

conditions 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

ECL-378 
Availability of yards and/or critical 

yard resources 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 


